



**ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  
КРЕМЕНЧУЦЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**МІСЬКИЙ ГОЛОВА**

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ**

**24.10.2023**

м. Горішні Плавні

**№ 214-р**

**Про проведення розгортання, попередніх випробувань та дослідної експлуатації комплексної системи захисту інформації типових робочих місць сторонніх користувачів Автоматизованої системи Державного земельного кадастру (КСЗІ ТРМ СК АС ДЗК)**

З метою забезпечення захисту інформації та на виконання вимог Закону України від 05.07.1994 №80/94-ВР «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», Закону України від 01.06.2010 №2297-VI «Про захист персональних даних», Положення про технічний захист інформації в Україні, затвердженого Указом Президента України від 27.09.1999 №1229/99, НД ТЗІ 3.7-003-05 та НД ТЗІ 1.6-005-2013 та інших нормативних актів з питань технічного захисту інформації в Україні, у зв'язку із модернізацією комплексної системи захисту інформації (далі – КСЗІ) автоматизованої системи Державного земельного кадастру (далі – АС ДЗК):

1. Створити комісію для проведення робіт з розгортання, попередніх випробувань та дослідної експлуатації КСЗІ типових робочих місць сторонніх користувачів (далі – ТРМ СК) АС ДЗК у складі:

**Голова комісії:**

Нестеренко С.Г. – начальник відділу з питань забезпечення діяльності ЦНАП.

**Члени комісії:**

Коломієць Н.В. – адміністратор відділу з питань забезпечення діяльності ЦНАП;

Кулик Н.В. – адміністратор відділу з питань забезпечення діяльності ЦНАП;

Переверзева Ю.С. – адміністратор відділу з питань забезпечення діяльності ЦНАП;

Ткаченко Л.А. – адміністратор відділу з питань забезпечення діяльності ЦНАП;

Дикий Р.Б. - начальник відділу комп'ютерного забезпечення та інформаційний систем виконкому;

2. Голові комісії для проведення робіт з розгортання, попередніх випробувань та дослідної експлуатації КСЗІ ТРМ СК АС ДЗК Нестеренко С.Г.:

- 2.1. Забезпечити проведення робіт з:
- розгортання ТРМ СК в термін з 30.11.2023 по 01.12.2023;
  - проведення попередніх випробувань КСЗІ ТРМ СК в термін з 04.12.2023 по 05.12.2023;
  - проведення дослідної експлуатації КСЗІ ТРМ СК в термін з 06.12.2023 по 07.12.2023.

2.2. За результатами проведених робіт забезпечити оформлення та подання на затвердження:

- протоколу попередніх випробувань КСЗІ ТРМ СК в термін до 12.12.2023;
- акту про приймання у дослідну експлуатацію КСЗІ ТРМ СК в термін до 12.12.2023;
- акту завершення дослідної експлуатації КСЗІ ТРМ СК в термін до 12.12.2023.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови Павленка І.О.

**Міський голова**

(підписано)

**Дмитро БИКОВ**