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Будгенплан 

Арк.Зм. Пiдп.N док Дата

Аркуш Аркушiв

46 - 139 - 15 - ОБ 
"Реконструкція системи каналізації позаміського закладу оздоровлення

та відпочинку "Горизонт" Полтавської області"

РП
Стадія

Локальні очисні споруди №1 

ТОВ"Юнілос-Україна"
м. Київ 

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

Тимчасова огорожа 

Шлагбаум

В'їзд

Виїзд

Прожектор ПЗС-35 для освітлення

території будмайданчика

5

.

8

6

Небезпечна зона

Місце укрупненого складання

конструкцій

Основні положення по виконанню робіт

1.До початку будівництва огородити майданчик тимчасовою огорожею висотою 2 м.

2.Для тимчасових побутових приміщень та приміщення виконроба використати існуючі.

3.При роботі в темний час доби виконати тимчасове освітлення робочих

місць, майданчиків складуваня матеріалів та укрупненого складання конструкцій,

місць розвантаження автотранспорту.

4.Монтаж надземної частини виконати краном КС-35719-5 зі стрілою-16,0 м та в.п.-15т.

5.Перевезення вантажу над іншими спорудами, що входять в будуємий комплекс - 

забороняється.

6.Присутність людей в зоні роботи крану - забороняється.

7.Траншеї під інженерні мережі розробити з кріпленням інвентарними щитами

екскаватором ЕО-4123, обладнаним "зворотньою" лопатою.

8.В місцях проходження інженерних мереж необхідну розробку грунту виконати вручну.

9.Місця укрупненого складання конструкцій передбачено в зоні монтажного 

крану КС-35719-5.

10.Забезпечення будівництва водою здійснюється від існуючої водопровідної мережі,

електроенергією - від існуючої ТП.

11.При виконанні всіх видів робіт необхідно виконувати правила техніки безпеки

СНиП III-4-80* та правила "Держгіртехнагляду".

Водопровід В

Електрокабель 0.4 кВ W

ЕКСПЛІКАЦІЯ БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД

Номер

на

Найменування Примітка

1-1
Станція біологічної очистки стічних вод TOPAS 65 Автоматік

1-2
Закрите утеплене герметичне біоплато доочистки

1-4

Зaкрите утеплене біоплато фільтруюче

1

М 1:500



2

.

8

0

2

9

0

R

1

4

.

7

8

9

.

7

5

1

4

.

0

0

1

1

.
0

0

1

9

.
5

0

6

.

4

0

1

6

.

0

0

1

1

.

3

0

1.2
Будгенплан 

Арк.Зм. Пiдп.N док Дата

Аркуш Аркушiв

46 - 139 - 15 - ОБ 
"Реконструкція системи каналізації позаміського закладу оздоровлення

та відпочинку "Горизонт" Полтавської області"

РП
Стадія

Локальні очисні споруди №2 

ТОВ"Юнілос-Україна"
м. Київ 

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

Тимчасова огорожа 

Шлагбаум

В'їзд

Виїзд

Прожектор ПЗС-35 для освітлення

території будмайданчика

5

.

8

6

Небезпечна зона

Місце укрупненого складання

конструкцій

Основні положення по виконанню робіт

1.До початку будівництва огородити майданчик тимчасовою огорожею висотою 2 м.

2.Для тимчасових побутових приміщень та приміщення виконроба використати існуючі.

3.При роботі в темний час доби виконати тимчасове освітлення робочих

місць, майданчиків складуваня матеріалів та укрупненого складання конструкцій,

місць розвантаження автотранспорту.

4.Монтаж надземної частини виконати краном КС-35719-5 зі стрілою-16,0 м та в.п.-15т.

5.Перевезення вантажу над іншими спорудами, що входять в будуємий комплекс - 

забороняється.

6.Присутність людей в зоні роботи крану - забороняється.

7.Траншеї під інженерні мережі розробити з кріпленням інвентарними щитами

екскаватором ЕО-4123, обладнаним "зворотньою" лопатою.

8.В місцях проходження інженерних мереж необхідну розробку грунту виконати вручну.

9.Місця укрупненого складання конструкцій передбачено в зоні монтажного 

крану КС-35719-5.

10.Забезпечення будівництва водою здійснюється від існуючої водопровідної мережі,

електроенергією - від існуючої ТП.

11.При виконанні всіх видів робіт необхідно виконувати правила техніки безпеки

СНиП III-4-80* та правила "Держгіртехнагляду".

Водопровід В

Електрокабель 0.4 кВ W

ЕКСПЛІКАЦІЯ БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД

Номер

на

Найменування Примітка

2-1
Станція біологічної очистки стічних вод TOPAS 65 Автоматік

2-2
Закрите утеплене герметичне біоплато доочистки

2-4

Зaкрите утеплене біоплато фільтруюче

1

М 1:500
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Будгенплан 

Арк.Зм. Пiдп.N док Дата

Аркуш Аркушiв

46 - 139 - 15 - ОБ 
"Реконструкція системи каналізації позаміського закладу оздоровлення

та відпочинку "Горизонт" Полтавської області"

РП
Стадія

Локальні очисні споруди №3 

ТОВ"Юнілос-Україна"
м. Київ 

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

Тимчасова огорожа 

Шлагбаум

В'їзд

Виїзд

Прожектор ПЗС-35 для освітлення

території будмайданчика

5

.

8

6

Небезпечна зона

Місце укрупненого складання

конструкцій

Основні положення по виконанню робіт

1.До початку будівництва огородити майданчик тимчасовою огорожею висотою 2 м.

2.Для тимчасових побутових приміщень та приміщення виконроба використати існуючі.

3.При роботі в темний час доби виконати тимчасове освітлення робочих

місць, майданчиків складуваня матеріалів та укрупненого складання конструкцій,

місць розвантаження автотранспорту.

4.Монтаж надземної частини виконати краном КС-35719-5 зі стрілою-16,0 м та в.п.-15т.

5.Перевезення вантажу над іншими спорудами, що входять в будуємий комплекс - 

забороняється.

6.Присутність людей в зоні роботи крану - забороняється.

7.Траншеї під інженерні мережі розробити з кріпленням інвентарними щитами

екскаватором ЕО-4123, обладнаним "зворотньою" лопатою.

8.В місцях проходження інженерних мереж необхідну розробку грунту виконати вручну.

9.Місця укрупненого складання конструкцій передбачено в зоні монтажного 

крану КС-35719-5.

10.Забезпечення будівництва водою здійснюється від існуючої водопровідної мережі,

електроенергією - від існуючої ТП.

11.При виконанні всіх видів робіт необхідно виконувати правила техніки безпеки

СНиП III-4-80* та правила "Держгіртехнагляду".

Водопровід В

Електрокабель 0.4 кВ W

ЕКСПЛІКАЦІЯ БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД

Номер

на

Найменування Примітка

3-1
Станція біологічної очистки стічних вод TOPAS 65 Автоматік

3-2
Закрите утеплене герметичне біоплато доочистки

3-4

Зaкрите утеплене біоплато фільтруюче

1

М 1:500
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Будгенплан 

Арк.Зм. Пiдп.N док Дата

Аркуш Аркушiв

46 - 139 - 15 - ОБ 
"Реконструкція системи каналізації позаміського закладу оздоровлення

та відпочинку "Горизонт" Полтавської області"

РП
Стадія

Локальні очисні споруди №4

ТОВ"Юнілос-Україна"
м. Київ 

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

Тимчасова огорожа 

Шлагбаум

В'їзд

Виїзд

Прожектор ПЗС-35 для освітлення

території будмайданчика

5

.

8

6

Небезпечна зона

Місце укрупненого складання

конструкцій

Основні положення по виконанню робіт

1.До початку будівництва огородити майданчик тимчасовою огорожею висотою 2 м.

2.Для тимчасових побутових приміщень та приміщення виконроба використати існуючі.

3.При роботі в темний час доби виконати тимчасове освітлення робочих

місць, майданчиків складуваня матеріалів та укрупненого складання конструкцій,

місць розвантаження автотранспорту.

4.Монтаж надземної частини виконати краном КС-35719-5 зі стрілою-16,0 м та в.п.-15т.

5.Перевезення вантажу над іншими спорудами, що входять в будуємий комплекс - 

забороняється.

6.Присутність людей в зоні роботи крану - забороняється.

7.Траншеї під інженерні мережі розробити з кріпленням інвентарними щитами

екскаватором ЕО-4123, обладнаним "зворотньою" лопатою.

8.В місцях проходження інженерних мереж необхідну розробку грунту виконати вручну.

9.Місця укрупненого складання конструкцій передбачено в зоні монтажного 

крану КС-35719-5.

10.Забезпечення будівництва водою здійснюється від існуючої водопровідної мережі,

електроенергією - від існуючої ТП.

11.При виконанні всіх видів робіт необхідно виконувати правила техніки безпеки

СНиП III-4-80* та правила "Держгіртехнагляду".

Водопровід В

Електрокабель 0.4 кВ W

ЕКСПЛІКАЦІЯ БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД

Номер

на

Найменування Примітка

4-1
Станція біологічної очистки стічних вод TOPAS 65 Автоматік

4-2
Закрите утеплене герметичне біоплато доочистки

4-4

Зaкрите утеплене біоплато фільтруюче

1

М 1:500
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Будгенплан 

Арк.Зм. Пiдп.N док Дата

Аркуш Аркушiв

46 - 139 - 15 - ОБ 
"Реконструкція системи каналізації позаміського закладу оздоровлення

та відпочинку "Горизонт" Полтавської області"

РП
Стадія

Локальні очисні споруди №5

ТОВ"Юнілос-Україна"
м. Київ 

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

Тимчасова огорожа 

Шлагбаум

В'їзд

Виїзд

Прожектор ПЗС-35 для освітлення

території будмайданчика

5

.

8

6

Небезпечна зона

Місце укрупненого складання

конструкцій

Основні положення по виконанню робіт

1.До початку будівництва огородити майданчик тимчасовою огорожею висотою 2 м.

2.Для тимчасових побутових приміщень та приміщення виконроба використати існуючі.

3.При роботі в темний час доби виконати тимчасове освітлення робочих

місць, майданчиків складуваня матеріалів та укрупненого складання конструкцій,

місць розвантаження автотранспорту.

4.Монтаж надземної частини виконати краном КС-35719-5 зі стрілою-16,0 м та в.п.-15т.

5.Перевезення вантажу над іншими спорудами, що входять в будуємий комплекс - 

забороняється.

6.Присутність людей в зоні роботи крану - забороняється.

7.Траншеї під інженерні мережі розробити з кріпленням інвентарними щитами

екскаватором ЕО-4123, обладнаним "зворотньою" лопатою.

8.В місцях проходження інженерних мереж необхідну розробку грунту виконати вручну.

9.Місця укрупненого складання конструкцій передбачено в зоні монтажного 

крану КС-35719-5.

10.Забезпечення будівництва водою здійснюється від існуючої водопровідної мережі,

електроенергією - від існуючої ТП.

11.При виконанні всіх видів робіт необхідно виконувати правила техніки безпеки

СНиП III-4-80* та правила "Держгіртехнагляду".

Водопровід В

Електрокабель 0.4 кВ W

ЕКСПЛІКАЦІЯ БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД

Номер

на

Найменування Примітка

5-1
Станція біологічної очистки стічних вод TOPAS 65 Автоматік

5-2
Закрите утеплене герметичне біоплато доочистки

5-4

Зaкрите утеплене біоплато фільтруюче

1

М 1:500
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Будгенплан 

Арк.Зм. Пiдп.N док Дата

Аркуш Аркушiв

46 - 139 - 15 - ОБ 
"Реконструкція системи каналізації позаміського закладу оздоровлення

та відпочинку "Горизонт" Полтавської області"

РП
Стадія

Локальні очисні споруди №6

ТОВ"Юнілос-Україна"
м. Київ 

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

Тимчасова огорожа 

Шлагбаум

В'їзд

Виїзд

Прожектор ПЗС-35 для освітлення

території будмайданчика

5

.

8

6

Небезпечна зона

Місце укрупненого складання

конструкцій

Основні положення по виконанню робіт

1.До початку будівництва огородити майданчик тимчасовою огорожею висотою 2 м.

2.Для тимчасових побутових приміщень та приміщення виконроба використати існуючі.

3.При роботі в темний час доби виконати тимчасове освітлення робочих

місць, майданчиків складуваня матеріалів та укрупненого складання конструкцій,

місць розвантаження автотранспорту.

4.Монтаж надземної частини виконати краном КС-35719-5 зі стрілою-16,0 м та в.п.-15т.

5.Перевезення вантажу над іншими спорудами, що входять в будуємий комплекс - 

забороняється.

6.Присутність людей в зоні роботи крану - забороняється.

7.Траншеї під інженерні мережі розробити з кріпленням інвентарними щитами

екскаватором ЕО-4123, обладнаним "зворотньою" лопатою.

8.В місцях проходження інженерних мереж необхідну розробку грунту виконати вручну.

9.Місця укрупненого складання конструкцій передбачено в зоні монтажного 

крану КС-35719-5.

10.Забезпечення будівництва водою здійснюється від існуючої водопровідної мережі,

електроенергією - від існуючої ТП.

11.При виконанні всіх видів робіт необхідно виконувати правила техніки безпеки

СНиП III-4-80* та правила "Держгіртехнагляду".

Водопровід В

Електрокабель 0.4 кВ W

ЕКСПЛІКАЦІЯ БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД

Номер

на

Найменування Примітка

6-1
Станція біологічної очистки стічних вод TOPAS 250 Автоматік

6-2
Закрите утеплене герметичне біоплато доочистки

6-4

Зaкрите утеплене біоплато фільтруюче

1

М 1:500



2

9

0

R

1

4

.

5

8

1

0

.

8

0

2

9

.

3

0

1

9

.

5

0

2

7

.

6

0

9

.
6

0

1.7
Будгенплан 

Арк.Зм. Пiдп.N док Дата

Аркуш Аркушiв

46 - 139 - 15 - ОБ 
"Реконструкція системи каналізації позаміського закладу оздоровлення

та відпочинку "Горизонт" Полтавської області"

РП
Стадія

Локальні очисні споруди №7

ТОВ"Юнілос-Україна"
м. Київ 

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

Тимчасова огорожа 

Шлагбаум

В'їзд

Виїзд

Прожектор ПЗС-35 для освітлення

території будмайданчика

5

.

8

6

Небезпечна зона

Місце укрупненого складання

конструкцій

Основні положення по виконанню робіт

1.До початку будівництва огородити майданчик тимчасовою огорожею висотою 2 м.

2.Для тимчасових побутових приміщень та приміщення виконроба використати існуючі.

3.При роботі в темний час доби виконати тимчасове освітлення робочих

місць, майданчиків складуваня матеріалів та укрупненого складання конструкцій,

місць розвантаження автотранспорту.

4.Монтаж надземної частини виконати краном КС-35719-5 зі стрілою-16,0 м та в.п.-15т.

5.Перевезення вантажу над іншими спорудами, що входять в будуємий комплекс - 

забороняється.

6.Присутність людей в зоні роботи крану - забороняється.

7.Траншеї під інженерні мережі розробити з кріпленням інвентарними щитами

екскаватором ЕО-4123, обладнаним "зворотньою" лопатою.

8.В місцях проходження інженерних мереж необхідну розробку грунту виконати вручну.

9.Місця укрупненого складання конструкцій передбачено в зоні монтажного 

крану КС-35719-5.

10.Забезпечення будівництва водою здійснюється від існуючої водопровідної мережі,

електроенергією - від існуючої ТП.

11.При виконанні всіх видів робіт необхідно виконувати правила техніки безпеки

СНиП III-4-80* та правила "Держгіртехнагляду".

Водопровід В

Електрокабель 0.4 кВ W

ЕКСПЛІКАЦІЯ БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД

Номер

на

Найменування Примітка

7-1
Станція біологічної очистки стічних вод TOPAS 130 Автоматік

7-2
Закрите утеплене герметичне біоплато доочистки

7-4

Зaкрите утеплене біоплато фільтруюче

1

М 1:500




